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Diga Pozzillo

Costruzione: 1955-1959

Collaudo e inizio esercizio normale: 1965

Dati principali

✓ Max invaso 366,50 m slm

✓ Max regolazione 366,00 m slm

✓ Min regolazione  337,50 m slm

✓ Volume di invaso (originario) 150 Mm3

✓ Volume utile invaso (originario) 141 Mm3

✓ Superficie bacino imbrifero 577 km2

Struttura diga: Blocchi di cls Hmax 59 m,

Portate opere di scarico (1.835 m3/s)

• Superficie:  1.640 m3/s

• Fondo: 177,60 m3/s

• Fondo sussidiario: 18,30 m3/s 

• Opera Derivazione:  17,0 m3/s
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Un serbatoio importante per il territorio

❑ Produzione Centrale Regalbuto: 7,5 GWh 
❑ L’utenza irrigua  dell’invaso di Pozzillo è costituita 

da 20.000 ettari di agrumeti della piana di 
Catania (amministrativamente suddivisi tra le 
province di Catania, Enna e Siracusa)
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Evoluzione fenomeno interrimento

20151976 2015

Interrimento 2023: 30 Mm3 (16%)
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Limitazione cautelativa utilizzo

• 20/02/1996 autolimitazione Enel  365,5 m slm

• 19/03/1999 (SDI/406) quota invaso limitata 362,5 m slm

• 07/11/2006 (RID/1945)quota invaso limitata 356,5 m slm 

Quota massima raggiungibile in occasione di eventi di piena eccezionali 365,5 m slm.

La limitazione di invaso, quota 356,5 m slm rispetto alla quota di progetto di 366,0 m slm, 
comporta una riduzione di volume utile di circa 62 Mm3

Volume utile residuo: 55 Mm3 (39%)

Necessità di rilasci a valle per superamento quota autorizzata
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Progetto preliminare ripristino scarico di fondo 2014

62 Mmc

55 Mmc

30 Mmc

✓ Rimozione dei sedimenti, antistanti la nuova opera di imbocco con dragaggio a bacino pieno fino a quota 333,0

m slm

✓ Confinamento dei sedimenti dragati all’interno di geotubi collocati sul fondo invaso (barre trasversali)

✓ Realizzazione pozzo intercetto della galleria dello scarico di fondo

✓ Svaso del serbatoio

✓ Scavo e realizzazione del nuovo tratto di galleria e dell’imbocco

✓ Pulizia e risanamento della galleria a valle del pozzo, sostituzione delle paratoie dello scarico
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Progetto definitivo 2018 (20,4 M€)

In funzione dell’esito di rilievi e sondaggi preliminari 2016 (scadenti qualità meccaniche dei sedimenti) il progetto

definitivo, diversamente dal preliminare, prevede di:

✓ proteggere il nuovo imbocco dello scarico di fondo dai sedimenti con barriere di sostegno

✓ evitare lo svaso del serbatoio proteggendo il cantiere con barriera di pali impermeabile

✓ ridurre i volumi di sedimento da dragare che dovranno essere rimossi dall’invaso (richiesta di Regione Sicilia)
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Progetto definitivo

Opera impermeabile funzionale
alla protezione dell’area del
nuovo scarico. Paratia di pali
interconnessi (Φ 812,8 mm L 36
m – quota superiore 353,5 m
slm)

Opera permeabile funzionale al
dragaggio, 12.000 mc, dell’area
antistante la derivazione (Φ 508
mm – s 16 mm – intersasse
0,57 m – L variabile – quota
superiore 341,5 m slm)

Opera impermeabile funzionale
allo scavo del pozzo di
intercetto. Paratia di pali
interconnessi (Φ 508 mm L 36
m – quota superiore 353,5 m
slm)
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Progetto definitivo: fasi operative

FASE 1: 
Realizzazione opere di 

sostegno 

FASE 2:

Rimozione sedimenti 
tra opere di sostegno

FASE 3

Allontanamento acqua tra 
opere sostegno e 

realizzazione nuovo imbocco

FASE 4

Allagamento area scarico, 
rimozione puntoni, taglio pali 

a quota 341.50 m s.l.m.
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Progetto esecutivo 2022 (32,9 M€)

Incremento costi dovuto alla necessità di intervento su altre opere su scarichi diga 

e monitoraggi e per incremento prezzi 2022

Fondo sussidiario: 
dismissione e messa in 
sicurezza

Opere di scarico

❑ panconatura dell’imbocco

❑ Dismissione e messa in sicurezza dello scarico di fondo sussidiario 

❑ Manutenzione straordinaria del sistema di paratoie in testa alla derivazione 

previa panconatura di protezione da porre in opera con sommozzatori

❑ Monitoraggi

❑ Incremento delle attività di monitoraggio ambientale

Raccordo nuovo 
imbocco
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Cronoprogramma: sequenza operazioni, vincoli

In corso esame offerte d’appalto
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Aspetti ambientali: Assoggettabilità a VIA

Modificate aree di cantiere e percorsi per

eliminare interferenze con habitat 6220

Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea

Progetto Definitivo Progetto Esecutivo

Rivista impostazione per tener conto degli aspetti vincolistici
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Dragaggio sedimenti: volume previsto 7000 m3

1) Dragaggio con pompa dragante refluente con

disgregatore o con ugelli ad alta pressione per

operare con profondità fondale fino a 20 m e con

produttività di almeno 55 m3 in 8 ore (minima quota

volume dragato 333 livello invaso 353 m slm) .

2) Trasporto in tubazione galleggiante da area

dragaggio ad impianto di trattamento in sponda

destra a quota 368 m slm (dislivello complessivo

da volume di dragaggio a impianto trattamento

35-40 m)
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Dragaggio sedimenti: trattamento

Trattamento meccanico sedimenti

Impianto di ispessimento

Area impianto e deposito

temporaneo (sup. circa

300 m2)

Tecnologia già matura e utilizzata ampiamente per piccole quantità
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Collocamento finale sedimenti

4) Trasporto: i sedimenti essiccati

saranno trasportati con camion da

25 m3. L’intero volume dragato,

7.000 m3, sarà trasportato con 280

viaggi percorrendo 112 km. Il

tempo di percorrenza previsto è di

135 minuti (50 km/h).

5) Conferimento a discarica

Difficoltà a trovare siti idonei in un raggio di percorrenza ragionevole
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Rimozione sedimenti

Valutazione economica (computo metrico)

Dragaggio e movimentazione sedimenti: 48 €/m3

Trasporto: 38 €/m3

Trattamento di ispessimento fanghi: 88 €/m3

Totale 174 €/m3

Come agire su regole e processi per una migliore sostenibilità economica ?

A QUESTI PREZZI LIBERARE COMPLETAMENTE IL BACINO DI POZZILLO 
COSTEREBBE  OLTRE 5 MILIARDI DI EURO
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