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SERBATOI

Ripristino funzionalita scarico di fondo della
Diga di Pozzillo

Francesco Fornari ENEL GREEN POWER
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Diga Pozzillo

Costruzione: 1955-1959

Collaudo e inizio esercizio normale: 1965 Struttura diga: Blocchi di cls Hmax 59 m,
Dati principali _ _

v’ Max invaso 366,50 m slm Portate opere di scarico (1.835 m3/s)

v Max regolazione 366,00 m sIm * Superficie: 1.640 m3/§

v Min regolazione 337,50 m sIm * Fondo: o 177,60 n31 /s

v Volume di invaso (originario) 1560 Mm3 * Fondo SUS_S'd'{i“Oi 18,30 r? /s

v' Volume utile invaso (originario) 141 Mm3  Opera Derivazione: 17,0 m3/s

v Superficie bacino imbrifero 577 km?2
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Un serbatoio importante per il territorio

[ Costaoe Goate: | I O Lutenza irrigua. d.ell’invaso.di Pozzi!lo e cc?stituita
= e | AL da 20.000 ettari di agrumeti della piana di
Miraglia

= Catania (amministrativamente suddivisi tra le
Sub province di Catania, Enna e Siracusa)

Comprensorio
Gagliano
Q=360 m.

| Centrale Troina | l [ Ca:ta:lﬁdlo } |_C. Grottafumata |
” I O Produzione Centrale Regalbuto: 7,5 GWh

Canale Enel

/ Sub
Comprensorio

Gagliano
Q=320 m.
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Lago Pozzillo l

I Centrale Regalbuto I I

Siccita. Gli occhi puntati sul Lago Pozzillo.

M 1330 Gennaio 10, 2023

Lago Pozzillo, in Sicilia e allarme siccita. Serve una strategia

decennale non procrastinabile
Scritto da: SALVINA ELISA CUTULI

L'immagine del Lago Pozzillo ripresa dal satellite nel 2021 € servita a lanciare I'allarme siccita in Sicilia. Il bacino

artificiale, tra i piu estesi dell'isola, 093i contiene meno di 6 milioni di metri cubi d’acqua, contro una capacita
complesswa di 150,5 milioni. Per rimediare alle conseguenze catastrofiche previste servono un piano di strategia

decennale non procrastinabile e un uso sostenibile e consapevole dell’acqua.
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Evoluzione fenomeno interrimento

Interrimento 2023: 30 Mm?3 (16%)
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Limitazione cautelativa utilizzo

« 20/02/1996 autolimitazione Enel 365,5 m slm
« 19/03/1999 (SDI/406) quota invaso limitata 362,5 m slm
« 07/11/2006 (RID/1945)quota invaso limitata 356,5 m slm

Quota massima raggiungibile in occasione di eventi di piena eccezionali 365,5 m sim.

La limitazione di invaso, quota 356,5 m slm rispetto alla quota di progetto di 366,0 m sim,
comporta una riduzione di volume utile di circa 62 Mm?3

Volume utile residuo: 55 Mm3 (39%)

e

Necessita di rilasci a valle per superamento quota autorizzata
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Progetto preliminare ripristino scarico di fondo 2014
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Rimozione dei sedimenti, antistanti la nuova opera di imbocco con dragaggio a bacino pieno fino a quota 333,0
m slm

Confinamento dei sedimenti dragati all'interno di geotubi collocati sul fondo invaso (barre trasversali)
Realizzazione pozzo intercetto della galleria dello scarico di fondo

Svaso del serbatoio

Scavo e realizzazione del nuovo tratto di galleria e dell'imbocco

Pulizia e risanamento della galleria a valle del pozzo, sostituzione delle paratoie dello scarico
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Progetto definitivo 2018 (20,4 M€) ¢l

In funzione dell’esito di rilievi e sondaggi preliminari 2016 (scadenti qualita meccaniche dei sedimenti) il progetto
definitivo, diversamente dal preliminare, prevede di:

v proteggere il nuovo imbocco dello scarico di fondo dai sedimenti con barriere di sostegno
v’ evitare lo svaso del serbatoio proteggendo il cantiere con barriera di pali impermeabile
v ridurre i volumi di sedimento da dragare che dovranno essere rimossi dall’invaso (richiesta di Regione Sicilia)
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Progetto definitivo

Opera impermeabile funzionale
alla protezione dell'area del
nuovo scarico. Paratia di pali
interconnessi (® 812,8 mm L 36
m - quota superiore 353,5 m
sim)

Opera permeabile funzionale al
dragaggio, 12.000 mc, dell’area
antistante la derivazione (® 508
mm - s 16 mm - intersasse
0,57 m - L variabile - quota
superiore 341,5 m sIm)
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Paratia di pali interconness
P S080mm, s = 12 mm,

nterasse 057 m, L«36m —~__
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Paratia d! pall interconnessi
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interasse 0.8748 m, L= 36m
eseguiti da quota 3536 m
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Paratia ¢i pali interconnessi
@5080mm, s= 16 mm, L = var
cscguiti da quota 341.5m
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Trave di collegamento

doppio profilato HEB 300 i

Trave di collegamento
dopplo profilato HEM 450
POLLNE NSO
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323,50V
b, 7
350,50
348,50 Puntoni metallici circolart
\-; Vi $273.0 sp. 10.0 mm

/L=sso/9.so/nsom

Puntoni metallici circolari

@558.0 sp. 12.5 mm
~"{L=8.60/9.50/11.50 m

Fondo scavo

332,00

\

Paratia di pali interconness
7~ Pest 812.8 mm, s = 20 mm,

I=08748m,L=36m
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FASE 1
sostegno

Realizzazione opere di
opere sostegno e

realizzazione nuovo imbocco

FASE 3
Allontanamento acqua tra
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Progetto esecutivo 2022 (32,9 M€)

Incremento costi dovuto alla necessita di intervento su altre opere su scarichi diga
e monitoraggi e per incremento prezzi 2022

Opere di scarico
O panconatura dell'imbocco

J Dismissione e messa in sicurezza dello scarico di fondo sussidiario

0 Manutenzione straordinaria del sistema di paratoie in testa alla derivazione
previa panconatura di protezione da porre in opera con sommozzatori

U

Monitoraggi

(]

Incremento delle attivita di monitoraggio ambientale

POST OPERAM

Fondo sussidiario:
dismissione e messa in
sicurezza

Raccordo nuovo
imbocco
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Cronoprogramma: sequenza operazioni, vincoli

2023 2024 2025
ATTIVITA' Il trim., IV trim. | trim. Il trim. I trim. IV trim. | trim. Il trim. 11 trim., IV trim.
CANTIERIZZAZIONE
o
REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE DI o e il g "
g B 5 o
SCAVI E DRAGAGGI M ! Z
| ;£
4 &
DRAGAGGIO E TRATTAMENTO SEDIMENTI ol & é
2=
SCAVI E REALIZZAZIONE NUOVO IMBOCCOE g
GALLERIA DI RACCORDO SCARICO DI FONDO g
]
SOSTITUZIONE PARATOIE E MANUTENZIONE 1
GALLERIA SCARICO DI FONDO
MANUTENZIONE PARATOIA E IMBOCCO
DERIVAZIONE ELETTROIRRIGUA REGALBUTO

In corso esame offerte d’appalto
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Aspetti ambientali: Assoggettabilita a VIA

Modificate aree di cantiere e percorsi per
eliminare interferenze con habitat 6220
Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue der Thero-Brachypodietea

Progetto Definitivo Progetto Esecutivo

’

\} INT. TIPO 4
AREA 3 /

=y

orens

AREA 1
INT.TIPO 3

Rivista impostazione per tener conto degli aspetti vincolistici
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Dragaggio sedimenti: volume previsto 7000 m3

1) Dragaggio con pompa dragante refluente con
disgregatore o con ugelli ad alta pressione per
operare con profondita fondale fino a 20 m e con
produttivita di almeno 55 m3 in 8 ore (minima quota
volume dragato 333 livello invaso 3563 m sim) .

reann
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2) Trasporto in tubazione galleggiante da area
dragaggio ad impianto di trattamento in sponda
destra a quota 368 m sIlm (dislivello complessivo
da volume di dragaggio a impianto trattamento
35-40 m)
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¥20100607,20100609,20100617 Distanza area dragaggio — area  [eenetr i Liis
| trattamento circa 350 m By

ar

Area trattamento o
sedimenti ‘
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Dragaggio sedimenti: trattamento

Trattamento meccanico sedimenti

Impianto di ispessimento
Area impianto e deposito

temporaneo (sup. circa
300 m?)

Tecnologia gia matura e utilizzata ampiamente per piccole quantita
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Collocamento finale sedimenti

4) Trasporto: i sedimenti essiccati
saranno trasportati con camion da
25 m3. L’intero volume dragato,
7.000 m3, sara trasportato con 280
viaggi percorrendo 112 km. |l
tempo di percorrenza previsto e di

135 minuti (50 km/h).

5) Conferimento a discarica
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Difficolta a trovare siti idonei in un raggio di percorrenza ragionevole
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Rimozione sedimenti

Valutazione economica (computo metrico)

Dragaggio e movimentazione sedimenti: 48 €/m3
Trattamento di ispessimento fanghi: 88 €/m3
Trasporto: 38 €/m3
Totale 174 €/m3

A QUESTI PREZZI LIBERARE COMPLETAMENTE IL BACINO DI POZZILLO
COSTEREBBE OLTRE 5 MILIARDI DI EURO

Come agire su regole e processi per una migliore sostenibilita economica ?
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