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La diga di Zolezzi fu costruita trail 1922 e
il 1923 e ando a sbarrare il torrente Penna
nel Comune di Borzonasca (GE)
sottendendo un bacino imbrifero di circa
17 Km2

La diga (ai sensi L.584/1994) ha un’altezza
di 22 m, un volume d’invaso utile di
61.0000 m3 e una quota di coronamento a
356 m s.l.m.

La struttura dell’opera e costituita da un
arco semplice tracimabile per 19 m in
calcestruzzo armato impostato nella parte
bassa contro le sponde rocciose e nella
parte alta contro due contrafforti in
muratura di pietrame e malta; sui fianchi
lo sbarramento € completato da due ali
laterali in muratura a gravita.
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La diga era in grado di esitare alla quota di 355 m s.l.m. (quota max invaso) una portata
massima di 190 m3/sec di cui 180 m3/sec attraverso lo scarico di superficie e i restanti

attraverso lo scarico di fondo.

Le opere in calcestruzzo armato vennero progettate ed eseguite dalla Societa Anonima
Italiana Ferrobéton di Roma su modelli dell’'Ing. Baliviera.

CONTESTO IN
CUl E INSERITA

03.Vista panoramica da monte
della Diga verso la valle Penna

LA DIGA DI

ZOLEZZI

02.Vista panoramica della valle Penna
da monte verso la Diga

01.Vista della Diga da valle verso monte
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PANORAMICA
DIGA DI ZOLEZZI

PRIMA DEI LAVORI
DI ADEGUAMENTO

04.Soglia sfiorante della diga
ista dalla sponda sinistra verso destra

L~ X 05. Contraffort diga
geale£bpando yaratole scarico fondo

v-iﬂ'u spondaisinistra verso destra
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© 09. Torrente Penna
visto da valle verso mofije
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06. Locale valvole opera di presa
visto dalla sponda sinistra verso monte

"% 08 Scarico di fondo

W visto da valle verso monte 07. Paramento di valle della diga

visto dalla passerella esistente verso monte
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GENESI DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA DIGA DI ZOLEZZI
ANNI ‘©90 DEL SECOLO SCORSO

Di adeguamento della Diga di Zolezzi si inizio a parlare fin dalla seconda meta degli anni ‘90
del secolo scorso a seguito delle rivalutazioni idrologiche eseguite dal precedente
concessionario, poi riviste da Tirreno Power che evidenziarono come le portate di piena
esitabili dalla diga fossero sufficienti per portate con tempi di ritorno di 100 anni ma
inadeguate per i tempi di ritorno di 500.

ANNI 2000 - 2010

Nei primi anni 2000 Tirreno Power fece predisporre da Enel Hydro uno studio preliminare
di adeguamento degli scarichi della diga sulla base di una portata (Tr=500 anni) di 295
m3/sec.
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Nel frattempo, considerato che nel 2003 il Comune di Borzonasca venne classificato in zona
sismica 3, il progetto dovette recepire e considerare anche questi nuovi aspetti.

Nel 2005 venne richiesto ad ARPAL e alla Regione Liguria la validazione tecnica del valore
della portata con ritorno di 500 anni che pero non giunse mai.

Al contempo si eseguirono indagini geognostiche sulle strutture della diga e sulla roccia di
imposta delle fondazioni per definirne le caratteristiche e fissare i parametri di progetto;

La validazione tecnica del valore della portata al colmo con ritorno di 1000 anni, dopo un
fitto scambio di corrispondenza tra Enti si concluse nel 2008, quando 1'Ufficio Idraulica della
Direzione Generale per le Dighe valido il valore di 321 m3/sec quale portata da considerare
nelle verifiche idrauliche degli scarichi (fondo + superficie) in progetto.
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Nel 2009 Tirreno Power inoltro all’Ufficio Tecnico per le Dighe di Torino il nuovo progetto
preliminare sviluppato sulla base dei parametri idraulici, geologici e geotecnici definiti; nel
gennaio 2010 la Div. V — Coordinamento e controllo dighe in esercizio facente capo alla
Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture del Ministero approvo il progetto, dando
cosl il via alla progettazione definitiva dell’intervento.

ANNI 2011 -2017

Nel giugno 2012 il Concessionario deposito all’Ufficio Tecnico per le Dighe il progetto
definitivo a firma dell’ Ing. Carlo Marcello per 'ottenimento dell’Approvazione Tecnica.

Con nota del dicembre 2012 1'Ufficio Tecnico per le Dighe approvo con prescrizioni dal

punto di vista tecnico , ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Dighe ex Legge 584/94 il progetto
definitivo di adeguamento della diga di Zolezzi.
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L'approvazione tecnica del progetto da parte dell’Ufficio Tecnico per le dighe non sostituisce obblighi,
oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto
ambientale, all’assetto idrogeologico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, socio-archeologici, sanitari,
demaniali, della difesa nazionale, dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano competenza
delle autorita previste dalle norme vigenti (art. 1 comma 6 L.584/94)

Nel 2013 si diede cosi avvio alla stesura del progetto esecutivo che nello stesso anno
venne inoltrato all’Ufficio Dighe. FINE ISTRUTTORIA TECNICA

Nel luglio 2015, il Concessionario presento istanza di Autorizzazione al SUAP del Comune
di Borzonasca impostando l'iter autorizzativo al pari di un qualsiasi procedimento di tipo
urbanistico edilizio ai sensi del D.Lgs. 380/01 e delle Leggi Regionali vigenti.

Parallelamente nel 2015 venne attivata anche la Verifica si assoggettabilita a VIA, il cui
esito fu di non assoggettabilita.

GR



Diga Zolezzi — Descrizione del progetto e iter autorizzativo £ L

——

Ad avanzato iter approvativo, quando ormai si era prossimi all’emissione del
provvedimento autorizzativo, un casuale disguido comunicativo, evidenzio come l’iter
intrapreso presso il SUAP non fosse quello corretto.

La tipologia di intervento, trattandosi di diga a servizio di un impianto di produzione di
energia (idroelettrica), necessitava di un’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs.
387/2003, il cui rilascio era competenza della Citta Metropolitana di Genova.

Nel marzo 2017, venne presentata una nuova istanza di Autorizzazione Unica ai sensi
della norma sopra citata alla Citta Metropolitana che riusci a concludere il nuovo iter
approvativo nei previsti 90 gg., approfittando del fatto che alcuni pareri gia acquisiti dal
SUAP vennero tenuti validi anche per il nuovo procedimento.

Nell’estate del 2017 si diede cosi inizio alla cantierizzazione dei lavori di adeguamento
della diga di Zolezzi.
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ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL’AVVIO DEI LAVORI

Per poter dare avvio ai lavori autorizzati, sia dal punto di vista tecnico che
urbanistico, oltre ovviamente all’affidamento degli stessi ad impresa qualificata
occorre:

» Sottoscrivere il Foglio Condizioni per la «Costruzione» della diga (art. 6 DPR
1363/59) che sancisce le regole da seguire per l'esecuzione dei lavori e per
garantire la sicurezza e il monitoraggio dello sbarramento anche durante
I'esecuzione dei lavori. Il Foglio Condizioni deve essere sottoscritto oltre che dal
Concessionario anche dall'impresa esecutrice per accettazione.

» Depositare il progetto esecutivo presso 1'Ufficio Dighe territoriale quale deposito
delle opere in calcestruzzo armato. Deposito diverso dall'inoltro del medesimo
progetto in fase istruttoria.
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 Nominare la Commissione di Collaudo (art. 14 D.P.R. 1363/59) a cura della
Direzione Generale Dighe avente la funzione di seguire i lavori durante il loro
svolgimento, di verificarne la buona esecuzione ed il raggiungimento degli obiettivi
progettuali.

« Nominare Ingegnere Incaricato (art. 11 D.P.R. 1363/59) a cura dell’Ufficio Dighe
territoriale di riferimento che ha l'onere di verificare il rispetto del Foglio
Condizioni per la Costruzione.

 Nominare I’Assistente Governativo (art. 11 D.P.R. 1363/59) a cura dell’Ufficio
Dighe territoriale di riferimento che effettuera il controllo sui materiali e sulla
corretta esecuzione delle opere in progetto.

« Nominare il Direttore dei Lavori a cura del Concessionario

« Nominare il Collaudatore strutturale delle opere eseguite a cura del
Concessionario
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PLANIMETRIA RIEPILOGATIVA ADEGUAMENTI IN PROGETTO

BACINO
ZOLEZZ1
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ELENCO LAVORI DI ADEGUAMENTO IN PROGETTO

Il progetto di adeguamento della diga di Zolezzi ha riguardato e previsto:

« appesantimento dei contrafforti e delle ali laterali a gravita;

« irrigidimento dell’arco in calcestruzzo armato;

« risagomatura e allungamento della soglia sfiorante;

 realizzazione di nuova passerella di coronamento in carpenteria metallica;
« paratoia aggiuntiva sullo scarico di fondo;

« implementazione del sistema di monitoraggio e sorveglianza;

* rivisitazione dell’opera di derivazione con inserimento di uno sgrigliatore;
« adeguamento del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMYV).

e DI TUTTO QUESTO VI PARLERA L’ING. CARLO MARCELLO,
PROGETTISTA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA DIGA DI ZOLEZZI
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PANORAMICA DIGA
DI ZOLEZZI A

LAVORI DI
ADEGUAMENTO
CONCLUSI
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GRAZIE PER UATTENZIONE




