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Diga di Sammontana (Comune di Montelupo Fiorentino - Fl)
Un cantiere di declassamento con cambio di uso diga

* Claudia Bechini, Ufficio di Firenze della Direzione Generale per le Dighe




* l’invaso di Sammontana, comunemente chiamato “Lago di Sammontana”, e un invaso artificiale
realizzato per fini irrigui negli anni ‘60 mediante la costruzione di una diga sul Rio di Sammontana,
affluente in riva sinistra dArno nel Comune di Montelupo Fiorentino al confine coi Comuni di
Montespertoli ed Empoli.

* Da allora a valle dello sbarramento e sorta un’importante area industriale e, dal momento che I'invaso
effettua da sempre un’importante funzione di laminazione delle piene, la sua dismissione
comporterebbe un necessario cospicuo investimento in opere di regimazione sul reticolo a valle.

* Da allora e anche cambiata la valenza del lago nel contesto ambientale e sociale: adibito ad attivita
ricreativa (pesca sport/va/ e divenuto luogo di ritrovo caro agli abitanti, determinando forti opposizioni
quando se ne e palesata la dismissione.
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La diga di Sammontana appartiene a quella realta particolare presente in Toscana dove sono

annoverate tra le dighe di competenza statale, insieme a dighe ed invasi di altezze e capacita d’invaso
notevoli, anche piccoli laghetti collinari con capacita d’invaso estremamente ridotte, realizzati
originariamente ad uso agricolo negli anni ‘60 beneficiando di fondi statali. Date le caratteristiche del
territorio regionale tali dighe, localizzate in aree collinari, risultano inserite tra le “grandi dighe” di
competenza statale, per una ragione meramente geometrica.
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e MEMO: con D. Min. LLPP 24 marzo 1982: ALTEZZA =
“dislivello dalla quota del piano di coronamento ed il punto piu
basso della superficie di fondazione” successivamente con
L.21 ottobre 1994 n. 584 e Circ PCM 13 dicembre 1995 n.
DSTN/2/22806, (confermate dal Decreto Min. lITT26/6/2014)
per lattribuzione delle competenze tra Regioni ed allora
Servizio Nazionale Dighe (oggi Direzione Dighe del MIMS) :
ALTEZZA = “differenza tra la quota del piano di coronamento e
quella piu depressa del paramento (intersezione tra
paramento e piano campagna)”.




* MIMS

* Il progetto originario della diga risale al 1959 e fu zz=A-—3\
assentito dalla IV Sezione del Consiglio LL.PP. con un 2. \\=
franco idraulico ridotto di 0,70 m. in quanto lo -/ /fFTs
sbarramento fu ritenuto per le sue caratteristiche “caso

di minore importanza”; la costruzione e iniziata nel 1960
e ultimata nel novembre del 1961.

* La diga presenta un‘altezza pari a 18,33 m. e quindi, ai
sensi dellart. 1 della L.584 del 21/10/94, avendo
un’altezza maggiore di 15 m, e classificata come grande
diga con n. arch. 933, soggetta alla vigilanza statale per
quanto attiene alla sicurezza, nonostante la modesta
capacita di invaso (circa 140.000 m3). La diga,
classificata ai sensi del D.M. 24/03/1982 come diga in
terra omogenea, viene sorvegliata dal 1995 dall’'ufficio
periferico di Firenze della Direzione Generale Dighe
dellattuale MIMS (ex Servizio Dighe del Dipartimento
lc\v’jliT)Servizi Tecnici Nazionali della PCM, ex RID ed ex

e Non e mai stato perfezionato il collaudo tecnico
regolamentare per la mancata conclusione deqli iter
relativi al procedimento di approvazione in sanatoria (ex
art. 3 del DL 597/1994 conv. L 584/1994) e del
procedimento di invaso sperimentale con successivo
collaudo tecnico-funzionale (ex art.13 e 14 DPR
1363/1959).
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Nel 1998, nel corso dell’iter di sanatoria la Proprieta propone una soluzione alternativa, dal momento
che le condizioni della gestione dell’impianto potevano consentire una limitazione di invaso adeguata
alla laminazione della piena di progetto in modo da compensare il mancato adeqguamento del franco
di sicurezza secondo quanto previsto nel progetto di sanatoria originario. A sequito di cio viene
prescritto che, in attesa della definizione della pratica di sanatoria, il livello di esercizio dell’invaso non
superila quota di 63.0 m s.I.m. (corrispondente a circa 4.0 m al di sotto della quota di imposta della

soglia dello scarico di superficie). Tale quota di sicurezza rendeva fruibile I’invaso per la pesca sportivc MIMS
utilizzo che nel tempo si e sostituito a quello irriguo.

Caratteristiche diga originaria
Regione: Toscana

Corso d’acqua: Rio Sammontana
Bacino idrografico: Arno

Concessionario/Gestore: Fattoria di
Sammontana

Utilizzazione: irrigua /ricreativa
Anno ultimazione: 1961
Tipologia: diga in terra omogenea

Altezza: 18.33 m

Volume invaso: 0,14 Mm?

Qluota massima regolazione: 67.95 m
s.l.m.

Max invaso no limitato 69.2 m s.I.m.
Coronamento 69.9 m s.I.m.

Fondo 57.00 m s.I.m.

limitazione d’invaso a 63.00m s.I.m

(1998)
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declassamento

Nel 2007 la proprieta avvia la progettazione di un intervento
di riduzione della altezza della diga al di sotto dei 15 m., per
ottenere il declassamento dell'opera di sbarramento con il
passaggio alla competenza regionale. Nel corso dell’iter
progettuale interviene la normativa regionale (L.R. 64 del
5/11/2009) per gli sbarramenti di altezza inferiore a 15 m. e
capacita di invaso inferiore a 1.000.000 m?3 con il
consequente regolamento di attuazione (n.18/R del
25/2/5010). Inoltre emerge che le terre derivanti dalla
riduzione di altezza della diga sarebbero state inguadrate
come rifiuto speciale (punto 4 e contributo ARPAT prot. n.
11645 del 4/9/2007) aumentando in modo consistente i
costi dell’intervento di declassamento, tanto da portare la
proprieta alla decisione di non procedere con la
realizzazione del progetto.




limitazione di invaso permanente
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Figura 9 - Individuazione dell’idrogramma di piena laminato pid gravoso (Tr=1000 anni)
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Nel 2010 viene redatto dal Gestore il “Progetta

preliminare di _adequamento della _diga _di
Sammontana __con ___limitazione __di ___invaso
permanente”,  che  sviluppa una  soluzione

progettuale che prevede la gestione ordinaria con
ur/va limitazione della quota di invaso a 62.0 m.
s.l.m.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
esprime pero parere negativo su tale soluzione
progettuale in considerazione del modesto tempo
di corrivazione del bacino imbrifero e della limitata
potenzialita dello scarico di fondo (e quindi dei
tempi di svuotamento del serbatoio), non potendo
la d’invaso  carattere

assumere limitazione

definitivo.

Nel 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti inserisce lo sbarramento di Sammontana
tra le dighe per le quali era necessario ed urgente la
progettazione e la realizzazione di interventi di
adeguamento della sicurezza ai sensi dell’art. 43,
comma 7, del D.L. 201/2011 convertito con L.
214/2011, con termini di attuazione fissati al
30/6/2016.



Nel 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dighe,
seppur la diga venisse da tempo esercita con limitazione di invaso, dichiara
I'insostenibilita tecnica e amministrativa del perdurare da circa 50 anni di una
gestione provvisoria dell’invaso senza requisiti di definitiva esercibilita regolamentari,
inducendo ’Amministrazione a ritenere non piu rinviabile una definitiva conclusione
dei procedimenti di adequamento o, in alternativa, di dismissione dell'opera.

Con nota prot. n. 9121 del 16/4/2018 I'ufficio periferico di Firenze della Direzione
generale dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a seqguito della
revoca deqli invasi sperimentali e dell’'approvazione del piano operativo di svaso
(decreto n. 76 dell'8/1/2018 della Regione Toscana) invita il Gestore a procedere allo
svuotamento dell’invaso di Sammontana.
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dismissione

La proprieta in una nota comunica
al MIT di essere intenzionata a
valutare la possibilita di dismissione
dell’invaso. Sulla base di valutazioni
costi-benefici e di mutate esigenze di
utilizzazione, con costi maggiori per
la realizzazione del progetto di
messa a norma rispetto a quello per
la dismissione, la Proprieta presenta
un  progetto  preliminare  di
dismissione dell’invaso, che ottiene
parere favorevole della Direzione
Generale Dighe.
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* Consequentemente alle intenzioni di dismissione della diga da parte della proprieta si
determina una sollevazione popolare e delle forze politiche, anche a mezzo stampa, perché
il lago venga salvato. La proprieta fa un pubblico appello, offrendo gratuitamente 'area a
chiungue voglia occuparsi di mettere a norma lo sbarramento essendo la Regione Toscana
impossibilitata ad assumere a demanio regionale opere non collaudate.

* A seguire, nel corso di varie riunioni tenutesi tra il Comune di Montelupo, I'ufficio del genio
civile della Regione Toscana e l'ufficio di Firenze della Direzione generale dighe del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, veniva piu volte e multilateralmente manifestato
'interesse a mantenere operativo linvaso di Sammontana, per l'essenziale funzione di
laminazione delle piene del rio omonimo, per fini di tutela paesaggistica e ambientale, per
finalita antincendio, nonché -in ultimo- per scopi ludico ricreativi. La dismissione della diga, e
conseguentemente dell’invaso, avrebbe mo Igﬁcato in maniera rilevante il paesaggio e
comportato un rilevante incremento del rischio idraulico a valle, costringendo [I'autorita
competente (Regione Toscana/ ad un ingente investimento sul reticolo idraulico a valle.
Avrebbe significato, in ultimo, la perdita di un luogo che, da oltre mezzo secolo, aveva svolto
un’importante funzione sociale e ricreativa.

52 0 (O Manifestazione di interesse pubblico da parte del Comune di Montelupo
Fiorentino e della Regione Toscana a mettere a norma e riutilizzare I'invaso per usi
multipli: laminazione, ludico-ricreativi e anti-incendio.
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Nel 2018 nel corso di una riunione al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale dighe,
alla quale partecipano la proprieta, il Comune di
Montelupo Fiorentino e la Regione Toscana, viene
presentata un’ulteriore ipotesi progettuale, oltre a
quelle prodotte di dismissione e miglioramento, che
consiste nel declassamento della diga di Sammontana
con riduzione di altezza al di sotto della soglia prevista
di 15 m, con trasformazione della stessa in un invaso a
scopo multiplo per la laminazione delle piene,
antincendio e per lo svolgimento di attivita sociali-
ludico-ricreative mirato alla conservazione per le
predette finalita di interesse pubblico.

L’‘accordo che viene raggiunto prevede l‘acquisizione a
titolo gratuito da parte del Comune di Montelupo
Fiorentino della proprieta dei terreni su cui insiste
['opera di sbarramento ed il trasferimento delle funzioni
di gestione dell'opera declassata al Comune medesimo,
con l’intesa che il proprietario privato dell’area si
sarebbe fatto carico di alcune incombenze finanziarie
aggiuntive, quali ad esempio le spese tecniche di
progettazione.

1 1T O U1

Questa ipotesi di soluzione avrebbe consentito di utilizzare, per la parziale
copertura delle spese di realizzazione dell’intervento, una rimodulazione dei fondi
di cui al piano operativo infrastrutture FSC 2014/2020, con [Iipotesi di
finanziamento sino alla concorrenza di € 1.000.000=.

Linteresse della Regione Toscana a mantenere ['invaso di Sammontana viene
confermato anche con la mozione n. 918 (8291/2.18.1) approvata all’unanimita nel
corso della seduta n. 109 della Quarta commissione del Consiglio regionale.
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Nel 2019 la proprieta presenta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale dighe
il progetto preliminare denominato “Interventi per il declassamento della diga di Sammontana” che, nei
limiti di guanto di sua competenza, esprime parere tecnico favorevole in data 16/5/2019.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale dighe invita la Direzione Generale
dello Sviluppo del Territorio la programmazione ed i Progetti internazionali di dare corso alle procedure
per l'inclusione nel Piano Operativo Infrastrutture dell’intervento di declassamento della diga di
Sammontana per un importo di Euro 1.000.000,00 il cui beneficiario sara il comune di Montelupo
Fiorentino, che dovra essere soggetto attuatore pubblico dell’intervento, previa acquisizione dell’'opera
(serbatoio e diga) nella sua attuale configurazione.

Il Gestore invia al Comune di Montelupo la versione definitiva della proposta di cessione dell’Invaso al
Comune con I'impegno a sostenere i costi della progettazione dei lavori anche sull’intero tratto di valle.

L * Tipologia intervento: riduzione delle dimensioni della diga con
ol declassamento a diga di competenza regionale e messa a norma

wf * Periodo di esecuzione previsto: entro il 2023
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Nel 2020 il MIT comunica un maggior finanziamento dai Fondi di Sviluppo e Coesione fino a un massimo di 2 milioni di
€. (parte delle risorse nazionali potranno essere impiegate nell’adeguamento del reticolo a valle finalizzato alla
mitigazione del rischio, diminuendo le necessita di ricorso al bilancio regionale su quella parte). II Comune viene
rassicurato sul fatto che la Regione si assumera gli oneri di gestione dopo la messa in sicurezza dell’invaso.

01/02/2020 Presentazione al Ministero dellAmbiente dell’istanza di assoggettabilita a VIA

03/03/2020 Acquisizione parere del Ministero dell/Ambiente sul progetto preliminare di riduzione di altezza della diga
08/03/2020 |l Consiglio Comunale del Comune di Montelupo avrebbe dovuto deliberare in merito all’acquisizione
dell’invaso, ma I'emergenza Covid impone di rimandare tutto a data da destinarsi (di fatto si trattera di un anno).

Nel giugno 2020 arriva il contributo di RT e ARPAT al procedimento di VIA nazionale.

Nel luglio 2020 il MIT convoca incontro con Comune e Regione Toscana per definire I'accordo e predispone una bozza
di accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs n. 267/2000, “per la definizione degli interventi per
'incremento della sicurezza mediante declassamento della diga di Sammontana ai sensi della DELIBERA CIPE n.
54/2016.

08/10/2020 La Giunta del Comune di Montelupo approva l'accordo di programma per la riduzione di altezza
28/10/2020 Invio al Comune di Montelupo del progetto definitivo di riduzione di altezza della diga

24/12/2020 Invio al Comune del progetto preliminare di riassetto del Rio (tratto di valle) nella sua forma ultima

Il Comune risultera essere soggetto attuatore dell’accordo stesso su cui gravano le funzioni, obblighi e responsabilita
del gestore della diga di Sammontana, delle relative funzioni di laminazione delle piene, nonché delle funzioni,
obblighi e responsabilita che il D.P.R. 1364/1959 e le norme regionali in materia di dighe, attribuiscono al
concessionario di derivazione .
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08/02/2021 Invio sollecito al Ministero dell/Ambiente a concludere la procedura di assoggettabilita a VIA
04/02/2021 Versione definitiva dell’accordo di cessione al Comune di Montelupo delle aree interessante dai lavori
17/02/2021 Delibera Consiglio Comunale conclusasiin agosto 2021

03/12/2021 Trasmissione al Comune del progetto definitivo

dicembre 2021 pubblicazione dell’avviso per le manifestazioni d’interesse per la gara d'appalto e svolgimento delle operazioni di
aggiudicazione.

estate 2022 Consegna lavori a ditta appaltante e contemporanea acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune di Montelupo
Fiorentino della proprieta dei terreni su cui insiste l'opera di sbarramento.

ATTIVITA' ANNO 2020 ANNO 2024 ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028
(elenco esemplificativo
non esaustivo)
sem sem sem sem sem sem sem sem

1°sem 2°sem 1°sem 2°sem 1°sem 2°sem 1°sem 2°sem 1°sem 2°sem

(O Affidamento dei servizi di
- progettazione/verifiche/studi
A Redazione Verifiche, Studi, ecc...
IE Redazione PFTE
I Acquisizione pareri ed autorizzazioni
I Approvazione PFTE X
I Redazione Progetto Definitivo
Acquisizione pareri ed autorizzazioni
I Approvazione del Progetto Definitivo
IEI Redazione Progetto Esecutivo
IES Acquisizione pareri ed autorizzazioni
Approvazione del Progetto Esecutivo
IEEI pubblicazione bando di gara per lavori X
IEEM Aggiudicazione lavori X
T Lavori in corso X X X X
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‘ﬁ’ MIMS

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI
PREVISTI

Abbassamento della quota del coronamento e
riprofilatura dei paramenti con rinfianco del
paramento di valle e ristrutturazione del
drenaggio

Rifacimento dello scarico di superficie con
abbassamento della soglia di sfioro ed
adeguamento della sezione bagnata
Adeguamento dello scarico di fondo
Rivalutazione della sicurezza statica e sismica
dello sbarramento e conseguenti interventi
Adeguamento della strumentazione per il
monitoraggio dello sbarramento; (piezometri e
misura perdite)

Opere di impiantistiche

Opere di sistemazione idraulica a valle.

Dimensioni previste per diga declassata:

Altezza: 14.90 m

Volume invaso: 62.513 m3

Quota massima regolazione 61.5 m s.l.m.
Progettazione: WEST SYSTEM srl

Autorita titolari approvazione: Regione
Toscana, Direzione Generale Dighe - MIMS
Gestione da parte de soggetto attuatore
(Comune) degli aspetti relativi alla Direzione
lavori e individuazione impresa realizzatrice
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Dati principali della diga Attuale

Classifica della diga ai sensi del D.M. D.M. 24/03/82 Diga in terra omogenea
Quota coronamento [m s.l.m.] 69.29
Quota sfioratore [m s.I.m.] 67.65
Quota fondazione [m s.l.m.] 49.15
Quota al piede valle [m s.l.m.] 50.97
Quota al piede monte [m s.I.m.] 57.55
Quota massima regolazione D.P.G.R. 18/R/2010 [m s.I.m.] 67.65
Quota minima regolazione [m s.I.m.] 57.55
Altezza della diga ai sensi del D.M. 24/03/82 [m] 20.14
Altezza della diga ai sensi del L. 584/1994 / D.M 24/06/2014 [m]  18.33
Altezza massima ritenuta D.M 24/06/2014 [m] 11.40
Larghezza del coronamento [m] 3.50
Sviluppo del coronamento [m] 84.00
Pendenze paramento di monte 1:2.44-1:2.95
Pendenza paramento di valle 1:2.10-1:2.14
Volume della diga [m3] 40700.00
Grado di sismicita S assunto nel progetto 0

Dati principali del serbatoio
Quota massimo invaso TR 1000 anni D.P.G.R. 18/R/2010 [m s.I.m.] 68.95
Franco richiesto ai sensi del D.M 24/06/2014 [m] -

Franco D.M 24/06/2014 - D.P.G.R. 18/R/2010 [m] 0.70
Franco netto richiesto ai sensi del D.M 24/06/2014 [m]

Franco netto ai sensi del D.M 24/06/2014 [m] 0.38
Volume totale invaso ai sensi del D.M. 24/03/82 [m3] 140000.00
Volume totale invaso ai sensi del L. 584/1994 [m3] 140000.00
Volume invaso D.M 24/06/2014 - D.P.G.R. 18/R/2010 [m3] 130000.00
Volume utile di regolazione D.M 24/06/2014 [m3]

Volume di laminazione D.M 24/06/2014 [m3] 10000.00
Volume morto [m3] 0.00
Superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso [km2] 0.98
Superficie del bacino imbrifero allacciato [km2] 0.00
Portata di massima piena di progetto TR 1000 [m3/s] 14.00

Portata di massima piena di progetto TR 200 [m3/s] -

Sup. specchio liquido alla quota di massimo invaso [m2] -
Sup. specchio liquido alla quota di massima regolazione [m2] 24000.00
Sup. specchio liquido alla quota di minima regolazione [m2]  4000.00
Dati principali dello scarico di superficie

Caratteristiche tipologiche Soglia fissa
Quota di soglia sfiorante[m s.l.m.] 67.25
Sviluppo della soglia [m] 5.50
Portata esitata Tr 1000 anni [m3/s] 15.00

Tirante sulla soglia in corrispondenza della portata esitata TR 1000 anni [m]
Livello nel serbatoio in corrispondenza della portata esitata TR 1000 anni [m s.l.m.]
Portata esitata Tr 200 anni [m3/s]

Progetto
Diga in terra omogenea

66.25
61.25
49.15
51.35
57.55
61.25
58.05
17.60
14.90
6.75
15.00
79.00
1:2.44-1:2.95
1:2,50
40530.00

64.30
1.90
1.95
1.50
1.55

62513.00
62513.00
21124.00
20247.00
41769.10
877.00
0.94
0.00
26.23
17.09
16463.00
10930.00
2530.00

Soglia fissa
61.25
1.15
10.01
3.05
64.30
5.99




SCHEMA FUNZIONALE DI SALVATAGGIO DEL LAGO

Il progetto adesso € a

tutti gli effetti
Win-Win:

tutti ottengono
vantaggi e nessuno

svantaggio.

Il Comune di
Montelupo
Fiorentino, con
ferma volonta di
salvarlo, ha
coordinato gli
attori, dato
disponibilita ad
acquisire le aree, a
bandire la gara di
appalto e a seguire
i lavori di
declassamento
della diga, fino al
collaudo.

La Fattoria di
Sammontana
(Gestore privato)
pur cedendo
gratuitamente le
areeea
finanziando i
progetti tecnici
necessari sia per la
diga che peril
reticolo a valle,
elimina gli onerosi
adempimenti a
proprio carico per il
la messa a norma
della diga secondo
I'attuale
regolazione.

L'Autorita di
Distretto
dell'Appennino
Settentrionale e
I'ufficio Dighe del
Ministero delle
infrastrutture e
mobilita sostenibili

vanno a sanare
l'illegittimita

strutturale della
diga riducendo i
rischi di un’opera

critica, con 60 anni
di vita e priva di

collaudo.

La Regione Toscana
puo ridurre al minimo il

copioso investimento
sul reticolo minore,
necessario in caso di
dismissione dell’invaso,
ed ha la possibilita di
utilizzare lo
sbarramento come
opera idraulica di
mitigazione del rischio
e per fini antincendio.




