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Diga di Acciano (PG) — Riabilitazione della diga post-sisma con declassamento
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LUesigenza di creare un invaso nasce per reintegrare le portate del
fiume Topino, compensando i prelievi per [lalimentazione
delllacquedotto del comprensorio perugino consentiti nel limite di
815.000 m3.

Il progetto redatto dal Prof. Filippo Arredi previde la creazione di un
bacino capace di invasare un quantitativo di acqua pari a circa
1.710.000 m3.

| lavori di costruzione iniziarono nel 1976 e terminarono nel 1980.
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Delimitazione del bacino imbrifero:
Superficie = 21,40 Km?

Perimetro = 21,473 Km

Bacino di invaso
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1987 viene concessa |'autorizzazione ad invasare fino a quota 522 ms.I.m. a
cui corrisponde un volume di invaso paria 856.000 m3

1997 viene disposto l'immediato svaso del bacino per motivi di sicurezza in
guanto a seguito degli eventi sismici si sono verificati cedimenti e formazione di
lesioni longitudinali e trasversali in corrispondenza del coronamento della diga.
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1998 — riparazione diga nel piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici di cui al DL n. 6/98, fabbisogno 5,5Mld
lire;

1999 — 2001 monitoraggio "Diga di Acciano: Valutazione dello stato attuale e progetto del nuovo sistema di monitoraggio
a seguito del sisma del 26.09.1997";

2001 Progetto Preliminare per il ripristino delle condizioni di funzionalita di importo pari a 5,75 miliardi di lire;
2002 Progetto Esecutivo per un importo di circa 3 milioni di euro.
2003 il Registro Italiano Dighe richiede rielaborazione ed integrazione del progetto ed il costo sale a circa 4 ml di euro;

2004 il progetto rielaborato venne inviato dal Registro Italiano Dighe al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che
richiede la rielaborazione e I’integrazione del progetto; viene stimato un fabbisogno di 6 milioni di euro.

2008 scelta di procedere ad un intervento di declassamento dell’opera da “Grande diga” di competenza nazionale del
Registro Italiano Dighe a ‘“Piccola diga”, di competenza provinciale/regionale, cosi da procedere al ripristino /
declassamento con opere dai costi sostenibili;

2010 viene revocato, per scadenza dei termini assegnati per 1’elaborazione del progetto esecutivo, il finanziamento
concesso nel 2001 per 5,75 miliardi di lire.
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2011 I'A.T.I. 3 Umbria viene approvato il “Nuovo progetto per il declassamento della Diga di Acciano nel Comune di
Nocera Umbra — Approvazione progetto preliminare — Richiesta di ripristino finanziamento — Dichiarazione di
pubblica utilita” e richiesta alla Regione Umbria di ripristino del finanziamento)

2013 viene assegnato all’A.T.l. 3 Umbria un finanziamento di € 2.500.000,00 per I'esecuzione dellintervento di
ripristino con declassamento:

2013 la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche - Divisione IV (ex Registro Italiano
Dighe) dopo istruttoria finalizzata esclusivamente alla formulazione di un parere preliminare (visto che
I'approvazione definitiva spettava comungue all'Amministrazione Regionale), esprime un nulla-osta generale sulla
perseguibilita dell'iniziativa.

Approvazione progetto esecutivo 21.09.2015
Inizio lavori 11.04.2016
Fine lavori 07.07.2017
Collaudo statico 23.11.2017
Collaudo Tecnico Amministrativo 19.02.2018
Passaggio competenza regionale 25.06.2018

Inizio operazione invaso 05.04.2020
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guota coronamento: 531,50 mslm;  quota massima di regolazione 528,50 m sIm

Sezione tipo originaria della diga
fonte progetto esecutivo per il declassamento della diga di Acciano — maggio 2015
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Progetto di declassamento: ™ i

riprofilatura dei paramenti e realizzazione nuovo coronamento

Realizzazione nuovo scarico di superficie

Adeguamento presa scarico di fondo

Interventi di adeguamento in corrispondenza della torre e del locale di manovra

Posa in opera condotta per eventuale futuro impianto idroelettrico

Installazione di Strumentazione di controllo per il controllo e la gestione anche da remoto

Rinterro con matericle caolcareo per ripristine quota originaria
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Legenda

Imbocco scarico di fonde do riaglzare

Scarico di superficie do demolire e ricostruire

Manufatte paratoie da salvaguordare

Locale tecnico do demolire e ricostruire

Cordolo lato monte da demolire e ricostruire
Cordolo lato valle da demolire e ricostruire

Scarico di superficie do salvaguardare

Scarico di fondo da salvaguardare

Scavo di sbancamento per abbassamento corpo diga

Strutture da demolire

Smontaggio e rimontoggio pali luce esistenti

Smontaggio e rimontaggio fotoelettriche esistenti
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Basamento per coliimazione do soivaguardare

Capisaldi da smontare e rimontare
Capisaldi da salvaguardare
Accelerometro triassiale da salveguardare
Piezometri da salvaguardare

Piezometro non utilizzabile

Piezometro do installare

Inclinometro do salvaguardore

Capisaldi da ricollocare O

Capisaldi da mantenere O
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Superficie imbrifera sottesa:

Capacita del serbatoio:

Quota di massimo invaso:
Quota massima di regolazione:

Massima piena di progetto:

Quota coronamento:
Altezza max. del rilevato (D.M. '82):

Altezza max. del rilevato (L.584/94 e D.M. 26.06.2014):

Lunghezza del coronamento:
Larghezza massima alla base:
Larghezza massima al coronamento:
Pendenza dei paramenti: zoccolo
Pendenza dei paramenti: contronuclei
Quota soglia scarico di superficie:

Quota soglia scarico di fondo
Portata max. scarico di superficie:
Portata max. scarico di fondo:

Portata totale max. degli scarichi:

25 Novembre 2022

INVASO
Progetto Esecutivo 1972

21,40 km?

1.710.000 m3

529,80 m s..m (519,80 m s.l.m.)
528,50 m s.I.m (518,50 m s.l.m.)
(Tr = 1000 anni) 125,00 m3/s

SBARRAMENTO
Progetto Esecutivo 1972

531,50 m s.I.m. (521,50 m s.I.m.)
28,50 m

26,50 m

182,00 m

140,00 m

5,00 m

1/2,5

1/1,4

528,50 m s.I.m. (518,50 m s.l.m.)
507,00 m s.I.m. (497,00 m s.I.m.)

86,20 m3/s
38,80 m3/s
125,00 m3/s

Progetto declassamento 2015

21,40 km?

683.250 m3
521,32 ms..m

520,37 m s.l.m.
(T, = 500 anni): 69,00 m3/s

Progetto declassamento 2016
522,90 m s.l.m.

14,90 m
172,00 m
140,00 m

8,50 m

1/2,5

1/2,5

520,37 m s.l.m.
509,15 m s.I.m

69,00 m3/s

29,79 m3/s
98,79 m3/s
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Stato di realizzazione al 23.11.2016 del nuovo scarico di superficie




Seminario ITCOLD
Osservatorio Dismissione e Declassamento Dighe
25 Novembre 2022

Strato di realizzazione al 10.08.2017 del nuovo scarico di
superficie ed ispezione scarico di fondo
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prima e seconda fase del Piano di
Riempimento: raggiungimento di un
livello massimo di 8.0 metri e il
mantenimento dello stesso per
almeno tre mesi.
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21.04.2020 Diga di Acciano — Quota di invaso 8,00 m circa
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15.01.2021 Diga di Acciano — Quota di invaso 12,40 m circa
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Considerazioni finali:

* Con l'apporto delle nuove precipitazioni ed il raggiungimento del livello di sfioro potranno riprendere le attivita di
collaudo tecnico funzionale, al termine delle quali potra avviarsi il pieno utilizzo dell’invaso;

* La scelta di rifunzionalizzare la diga ha consentito il raggiungimento di un importante risultato a favore dell’ambiente:
anche nel periodo trascorso, con un rilascio medio pari a 40 I/s, il reintegro alle portate del fiume Topino é stato pari a
circa 100 mila litri/mese.

Si ringrazia per la cortese attenzione

ptamburi@regione.umbria.it

Per chi fosse interessato ad immagini aeree relativamente all’invaso si segnala un filmato reperibile in internet al seguente link:

https://youtu.be/tOJoJv8h7jw
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