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Omaggio a due dighe centenarie : Vulci e Paghona

Diga di Pagnona — INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
IDRAULICO E STRUTTURALE DELLA DIGA

Esecuzione dei lavori 2020-2023

Raffaele Figini Enel Green Power Italia srl
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[Ripresa lavori il 7 Ottobre 2020 ]

Lavori in regime DPR 1363/59:

Committente: dott. Rocchi G.
Direttore Lavori: ing. Figini R.
Assistente Governativo: ing. Castelli A.
Collaudatore Statico: arch. Natale G.

Commissione di Collaudo ex art. 14:
ing. Mosca G. e ing. Coroneo G.

Impresa esecutrice: Gelmi srl
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URGENZA: Abbassamento della soglia di sfioro per evitare
nuove condizioni di pericolo diga con evacuazioni a valle

M_INY.DIGEEIDNEL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016239.06-08-2020

Hinsstero dello Ipfpastrattions o des Trasports

OGGETTO: Diga di Pagnona (LC) - n. Arch. SND 45.
Lavori di miglioramento idraulico e strutturale della diga. Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

Approvazione progetto definitivo di variante al progetto approvate.
Div. 5 - Coordinamento controllo dighe in esercizio

Considerato inoltre che:

- lo scarico di mezzofondo, allo stato attuale, consente 1l deflusso delle acque del Torrente
Varrone a valle della diga posta fuori esercizio;

- lo scarico di fondo, sebbene dichiarato funzionante dal Concessionario, allo stato attuale
presenta I'imbocco ostruito da una spessa coltre di detriti e pertanto di fatto non ¢ manovrabile;

- durante la prevista fase di consolidamento della galleria dello scarico di mezzofondo,
quest’ultimo non sard dispomibile e quindi, al fine di eseguire detti lavon di consolidamento, &
necessario modificare "opera di derivazione, attualmente fuori esercizio, in particolare le due
tubazioni diam. 800 mm in sponda desira a valle diga, per garantire la deviazione e I"'immissione
in alveo della portata esitabile attraverso I"opera di presa (max 4 m’/s);

- dalla Relazione idrologica sulla stima delle portate al colmo attese nel periodo del cantiere alla
diga, 1l periodo annuale maggio-novembre risulta quello caratterizzato da atflussi pin elevati al
serbatolo e quindi da maggiore rischio idraulico per 1l cantiere;

Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi informativi e statistici

s1 ritiene necessario che sia predisposto con urgenza uno stralcio esecutivo del progetto di vanante
esaminato, al fine di anticipare le lavorazioni relative all’abbassamento del ciglio sfiorante dello scarico
di superficie ed incrementare la capacita di scarico dell”opera gia in fase di cantiere.
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2020 2021 2022 2023
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URGENZA: Abbassamento soglia sfiorante

¥

Condizioni diga alla ripresa dei lavori (Ottobre 2020) » Tagli e demolizioni sfioratore (Dicembre 2020 — Febbraio 2021)
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Tagli e demolizioni

EEEE

/Sequenza delle operazioni di taglio:\
1. Carotaggi monte —valle
2. Taglio orizzontale

3. Tagliverticali

Dettaglio attrezzatura per taglio con

Qo diamantato /

Fase di demolizione della porzione

/O muraria tagliata

1. Disaccoppiare la muratura da
demolire rispetto alla circostante
muratura da preservare

2. Preparare superfici regolari

\ idonee alla ricostruzione /

biettivi dei tagli:
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2020 2021 2022 2023
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Tagli e demolizioni

| Inizio fase di taglio (sfioratore originale quota 693 m sIm) I Abbassamento soglia di sfioro destra alla 689.50 m sIm
[ ~ e :
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2021

2022

2023
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o/n|p|G|F|m|alm|Gc|L]A]s|o|N]|D

Tagli e demolizioni

Taglio con disco scivoli inferiori sfioratore

@equenza delle operazioni di\

taglio:

1. Installazione binario

2. Taglio con disco D =80 cm

3. Approfondimento taglio
con disco D =120 cm

4. Approfondimento taglio

Dettaglio attrezzatura per

taglio con disco diamantato

\ con disco D =160 cm

Tagli e demolizioni sfioratore completate

claleli(T
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2020 2021 2022 2023

o/n|[p|lc|F|m|[Aa|m|c|L][Aa]ls]o|N|[D|Gc|F|M|Aa|M|Gc|L]Aa|s]o|N|D|G|F[M|Aa|M|G|L]A]s]oO

Ricostruzione scivoli di valle dello sfioratore: Maggio-Giugno 2021

Posa ancoraggi, armature e casseri

metallici sagomati [Gettl calcestruzzo ]

CRITICITA’ GETTI: ANCORAGGIO CASSERI E VELOCITA’ DI GETTO (SPINTA SUI CASSERI: CLS TIPO S5)
NOTA: getti eseguiti con successo in stagione ad elevato rischio piene
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Evento di piena: 26 Luglio 2021 I
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Iniezioni di consolidamento e impermeabilizzazione: Giugno-Ottobre 2021

Carotaggi fori di iniezione Centralina iniezione, tubi valvolati, registratore

CAMPO PROVE PER DEFINIZIONE PARAMETRI OTTIMALI

(METODO GIN):

* Geometria dei fori (passo)

* Miscela: CEMENTO PORTLAND 52.5 RAPPORTO A/C
0.7 + 2% FLUIDIFICANTE

* Pmax =20 bar

* Vmax =2501/m

* GINmax = 1500 bar I/m

SISTEMA INIEZIONE COSTITUITO DA CANNE
MANCHETTES E SACCHI OTTURATORI (M.P.S.P.)

CONTROLLO E REGISTRAZIONE IN CONTINUO DEI
PARAMETRI DI INIEZIONE

CAROTAGGI E PROVE PRE E POST INIEZIONE PER
VERIFICA EFFICACIA INTERVENTO
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o/n|p|G|F|m|alm|c|L]Aa]ls|o|n|D|Gc|F|[Mm|Aa|lm|G|L]A|s]o|nN|D|G|F|mM|a|[M|Gc|L]A]s]oO

Tagli e demolizioni completati

Tagli e demolizioni pile laterali: Novembre-Dicembre 2021

Situazione ante tagli e demolizioni pile laterali Taglio con filo pile laterali
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o|nN|D
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Ricostruzione nuovo sfioratore e pile: Febbraio-Maggio 2022

Armatura e getti pila centrale e pile laterali

Getti noccioli sfioratore
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2020 2021 2022 2023
o/n|ple|F|m|alm|c|L]|Aa]ls]o|[nN|D|G|F|m|a|lm|c|L]|A]ls|o|N|D|G|F|M|[Aa|M|c|L]|A]lSs]oO

Ricostruzione nuovo sfioratore e pile

Getto profili di sfioro Creager
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Ricostruzione nuovo sfioratore e pile
Sfioratore e pile scasserate
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Costruzione nuova vasca di dissipazione: Luglio-Ottobre 2022

Scavi e demolizioni per creazione piano di imposta vasca

l ImeoLn

Variante progettuale per maggiore profondita roccia
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Costruzione nuova vasca di dissipazione

Realizzazione taglione

Massicciata a valle taglione

Riempimento a tergo taglione
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Costruzione nuova vasca di dissipazione

Getto platea lato destro

Getto soglia di valle e muri laterali

Getto denti di dissipazione
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2020 2021 2022 2023
o/n|p|G|F|m|alm|Gc|L]A]s|o|N]|D G|F|M|A|M|G|L|A|SWN|D c|lrF|m[alm|c|L]Aa]ls]oO

Situazione post piena a monte e valle diga

[ Evento di piena: 24 Ottobre 2022 ]

Primo ‘collaudo’ in corso d’opera nuovo sfioratore e vasca dissipazione:
scaricati circa 37 mc/s dallo sfioratore senza problemi
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Sopralzo spalle diga: Ottobre 2022

Posa armature e casseri Fase di getto
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Preparazione impalcati passerella di sormonto sfioratore: Dicembre-Gennaio 2023

Assemblaggio degli impalcati metallici in officina

Controlli di saldatura Pioli Nelson

Controlli di saldatura
con liquidi penetranti

Green Power

claleli(T
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Posa in opera passerella di sormonto sfioratore: Febbraio 2023

Posa degli impalcati metallici sulle pile Posa predalle e armature per il getto della soletta collaborante
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Posa in opera passerella di sormonto sfioratore: Febbraio 2023

Fase di getto soletta collaborante

clalel

Completamento del getto e lisciatura della superficie
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Completamento coronamento diga: Marzo-Maggio 2023
Posa armature, casseri, cavidotti per getto soletta di coronamento

WSy
—-——-3 A
; N\

S
— o ()
X 73
T aveas

GR



Diga di Pagnona: esecuzione dei lavori 2020-2023

2020 2021 2022 2023
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Fasi finali cantiere (Giugno-Settembre 2023): scavo per liberare scarico di fondo, completamento impianti

e finiture coronamento
Scavi scarico di fondo Situazione a scavi ultimati Situazi monte e valle Ottobre 2023
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