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Diga di Pagnona: esecuzione dei lavori 2020-2023

Ripresa lavori il 7 Ottobre 2020

URGENZA: Abbassamento della soglia di sfioro per evitare 
nuove condizioni di pericolo diga con evacuazioni a valleLavori in regime DPR 1363/59:

Committente: dott. Rocchi G.

Direttore Lavori: ing. Figini R. 

Assistente Governativo: ing. Castelli A. 

Collaudatore Statico: arch. Natale G. 

Commissione di Collaudo ex art. 14: 
ing. Mosca G. e ing. Coroneo G.

Impresa esecutrice: Gelmi srl
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Diga di Pagnona: esecuzione dei lavori 2020-2023

Condizioni diga alla ripresa dei lavori (Ottobre 2020) Tagli e demolizioni sfioratore (Dicembre 2020 – Febbraio 2021)

URGENZA: Abbassamento soglia sfiorante

2020 2021 2022 2023
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Tagli e demolizioni

Dettaglio attrezzatura per taglio con 
filo diamantato

Obiettivi dei tagli:
1. Disaccoppiare la muratura da 

demolire rispetto alla circostante 
muratura da preservare

2. Preparare superfici regolari 
idonee alla ricostruzione  

Fase di demolizione della porzione 
muraria tagliata

Sequenza delle operazioni di taglio:
1. Carotaggi monte – valle
2. Taglio orizzontale
3. Tagli verticali
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Tagli e demolizioni

Abbassamento soglia di sfioro destra alla 689.50 m slmInizio fase di taglio (sfioratore originale quota 693 m slm)
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Tagli e demolizioni

Tagli e demolizioni sfioratore completateTaglio con disco scivoli inferiori sfioratore

Dettaglio attrezzatura per 
taglio con disco diamantato

Sequenza delle operazioni di 
taglio:
1. Installazione binario
2. Taglio con disco D = 80 cm
3. Approfondimento taglio 

con disco D = 120 cm
4. Approfondimento taglio 

con disco D = 160 cm
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Ricostruzione scivoli di valle dello sfioratore: Maggio-Giugno 2021

Getti calcestruzzo
Posa ancoraggi, armature e casseri 
metallici sagomati

CRITICITA’ GETTI: ANCORAGGIO CASSERI E VELOCITA’ DI GETTO (SPINTA SUI CASSERI: CLS TIPO S5)
NOTA: getti eseguiti con successo in stagione ad elevato rischio piene
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Evento di piena: 26 Luglio 2021
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Iniezioni di consolidamento e impermeabilizzazione: Giugno-Ottobre 2021

Carotaggi fori di iniezione

CAMPO PROVE PER DEFINIZIONE PARAMETRI OTTIMALI 
(METODO GIN):
• Geometria dei fori (passo)
• Miscela: CEMENTO PORTLAND 52.5 RAPPORTO A/C 

0.7 + 2% FLUIDIFICANTE
• Pmax = 20 bar
• Vmax = 250 l/m
• GINmax = 1500 bar l/m

SISTEMA INIEZIONE COSTITUITO DA CANNE 
MANCHETTES E SACCHI OTTURATORI (M.P.S.P.)

CONTROLLO E REGISTRAZIONE IN CONTINUO DEI 
PARAMETRI DI INIEZIONE

CAROTAGGI E PROVE PRE E POST INIEZIONE PER 
VERIFICA EFFICACIA INTERVENTO

Centralina iniezione, tubi valvolati, registratore
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Tagli e demolizioni pile laterali: Novembre-Dicembre 2021

Tagli e demolizioni completati

Situazione ante tagli e demolizioni pile laterali Taglio con filo pile laterali
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Ricostruzione nuovo sfioratore e pile: Febbraio-Maggio 2022

Getti noccioli sfioratoreArmatura e getti pila centrale e pile laterali
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Ricostruzione nuovo sfioratore e pile

Getto profili di sfioro Creager

Diga di Pagnona: esecuzione dei lavori 2020-2023

2020 2021 2022 2023

O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O



GR

Ricostruzione nuovo sfioratore e pile
Sfioratore e pile scasserate
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Costruzione nuova vasca di dissipazione: Luglio-Ottobre 2022

Scavi e demolizioni per creazione piano di imposta vasca Variante progettuale per maggiore profondità roccia
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Costruzione nuova vasca di dissipazione

Realizzazione taglione

Massicciata a valle taglione

Riempimento a tergo taglione
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Costruzione nuova vasca di dissipazione

Getto platea lato destro

Getto soglia di valle e muri laterali

Getto denti di dissipazione
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Evento di piena: 24 Ottobre 2022
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Primo ‘collaudo’ in corso d’opera nuovo sfioratore e vasca dissipazione: 
scaricati circa 37 mc/s dallo sfioratore senza problemi

Situazione post piena a monte e valle diga
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Rivestimenti vasca di dissipazione: Novembre 2022-Febbraio 2023
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Sopralzo spalle diga: Ottobre 2022

Posa armature e casseri Fase di getto
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Preparazione impalcati passerella di sormonto sfioratore: Dicembre-Gennaio 2023

Assemblaggio degli impalcati metallici in officina
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Controlli di saldatura Pioli Nelson

Controlli di saldatura 
con liquidi penetranti



GR

Posa in opera passerella di sormonto sfioratore: Febbraio 2023

Posa degli impalcati metallici sulle pile Posa predalle e armature per il getto della soletta collaborante
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Posa in opera passerella di sormonto sfioratore: Febbraio 2023

Fase di getto soletta collaborante Completamento del getto e lisciatura della superficie
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Completamento coronamento diga: Marzo-Maggio 2023
Posa armature, casseri, cavidotti per getto soletta di coronamento

Fasi di getto
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Fasi finali cantiere (Giugno-Settembre 2023): scavo per liberare scarico di fondo, completamento impianti 
e finiture coronamento 
Scavi scarico di fondo Situazione a scavi ultimati Situazione monte e valle Ottobre 2023

Deposito materiale scavato a monte
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1923-2020 2023
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