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Raffaele Figini

GR

Omaggio a due dighe centenarie : Vulci e Pagnona
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Diga di Pagnona: Progetto autorizzato 2018 e inizio lavori 2018-19

IL PROGETTO ESECUTIVO, approvato 
l’11/09/2018, prevedeva:
• sopralzo del coronamento (+ 1.60 m) per 

consentire transito piena millenaria 
(146mc/s, quota massimo invaso +0.60 m 
rispetto a stato di fatto)

• placcaggio in c.a.  sul paramento di 
monte, per soddisfare le verifiche di 
sicurezza con incremento della quota di 
massimo invaso (funzione di 
appesantimento della diga), con canne di 
drenaggio e cunicolo interno

• schermo di iniezione impermeabilizzante 
a base diga

• Passerella carrabile su 5 campate 

Progetto autorizzato 2018
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Progetto autorizzato 2018: il miglioramento idraulico

Valutazioni idrologiche (2004)

Confronto stato di fatto vs stato di progetto

Portate dei tre scarichi

Obiettivo: scaricare la Q100 (101 mc/s) con lo scarico 
di superficie e la Q1000 (146 mc/s) con i tre scarichi
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Progetto autorizzato 2018: il miglioramento strutturale

Sezione di progetto con nuovo placcaggio: carichi agenti Risultati delle verifiche di sicurezza a scorrimento
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Avvio dei lavori stagione 2018-19

Inizio lavori il 22 Ottobre 2018 con attività di svaso

Lavori in regime DPR 1363/59:

Committente: ing. Tartaglia P.

Direttore Lavori: ing. Figini R. 
Assistente Governativo: ing. 
Castelli A. 
Ingegnere incaricato: ing. Lanzi A. 

Impresa esecutrice: Gelmi srl
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Avvio dei lavori stagione 2018-19

Novembre 2018 – Gennaio 2019: realizzazione tura e opere di deviazione acque
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Avvio dei lavori stagione 2018-19

Novembre 2018 – Gennaio 2019: realizzazione tura e opere di deviazione acque
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Avvio dei lavori stagione 2018-19

Febbraio - Marzo 2019: scavi a monte diga per liberare lo scarico di fondo e raggiungere roccia imposta placcaggio

Grosse difficoltà esecutive dovute a filtrazioni 
acqua, terreno limoso in prossimità dello scarico, 
necessità aggottamenti

Lo scarico è stato liberato a inizio Marzo 2019
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Avvio dei lavori stagione 2018-19

7 Marzo 2019: evento di piena con apertura di breccia nella tura Sospensione lavori per presentazione variante tura

Diga di Pagnona: Progetto autorizzato 2018 e inizio lavori 2018-19

Problema: gestione delle piene e del 
trascinamento dei sedimenti verso il paramento di 
monte diga. Difficoltà a mantenere libero lo 
scarico di fondo e a scoprire la roccia di imposta a 
monte diga
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