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Diga di Pagnona – INTERVENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO IDRAULICO E 
STRUTTURALE DELLA DIGA
 
Evento di piena eccezionale 12 giugno 2019

Barbara Ciulli – resp. DCIS - Milano          

GR

Omaggio a due dighe centenarie : Vulci e Pagnona

Enel Green Power Italia            
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Pluviometro di Pagnona: 
120 mm  (22

00
 del 11.06 alle 10

00
 del 12.06) 

intensità delle precipitazioni molto elevata 
e concentrata in un’area circoscritta

Ore 6
00

 inizio piena

Ore 700 inizio sfioro

Ore 900   raggiungimento MI 

Ore 9
15 

 tracimazione
 (livello massimo + 1.40 m dal MI) 

[….]

Ore 20
00 

fine evento
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Attivazione FASI DI PREALLERTA E ALLERTA
 RISCHIO DIGA E RISCHIO IDRAULICO A VALLE
Ex DPC)

al superamento del MI

ATTIVAZIONE FASE DI PERICOLO

EVACUAZIONE POPOLAZIONE DI DERVIO
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Scarico di superficie 
da monte

Coronamento
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Strada e accessi in 
sponda sinistra

Sentiero pedonale 
sponda sisnistra

Locale G.E. in sponda 
destra, a monte
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AZIONI NELL’IMMEDIATO
DIGA NON RAGGIUNGIBILE tramite percorsi ordinari -- > 
SOPRALLUOGHI con supporto Soccorso Alpino (tecnici Enel, 
Ing. Sost, UTD, DGD) CONTROLLI STRUMENTALI

▪ misure piezometri, collimazione e livellazione
      12-13 giugno

➢ Comportamento regolare e atteso

CONTROLLI A VISTA

Condizione delle opere:
▪ nessuna lesione, dislocazione alle strutture
▪ accumulo legname e materiale galleggiante sul bacino e 

a ridosso degli scarichi
▪ danni alle postazioni perdite e misuratore di livello
▪ Impianti funzionanti, a meno del G.E. 

➢ Danni più ingenti alla strada e ai sentieri di accesso 
lungo le sponde

➢ Dissesto sponda a valle diga
➢ Morfologia letto del torrente alterata Giugno 2019

Ottobre 2020
+ 70 cm dal MI
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I controlli immediati hanno consentito di escludere 
comportamenti anomali della struttura a fronte 
dell’incremento delle sollecitazioni 

Relazione Tecnica e ASV straordinaria dell’Ing. Resp. entro 24 H  - ex DPC
→ Trasmesse a DGD, UTD, Protezione Civile

❑ Istituzione da parte della DGD di un Gruppo di Lavoro Tecnico

Enel avvia iter autorizzativi e operativi per le attività di:
→Rimozione legname
→Ricostruzione strada ed accessi in sponda sx

AZIONI NELL’IMMEDIATO
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Ricostruzione IDROGRAMMA 12  giugno 2019

AGGIORNAMENTO STUDIO 
IDROLOGICO-IDRAULICO

Picco di piena  130 mc/s associabile ad un Tr 200 anni

Q1000 = 180 mc/s

Q500    = 160 mc/s

Q200     = 140 mc/s

Q100 = 120 mc/s

Q50 = 106 mc/s
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LESSONS LEARNED

❖ Vulnerabilità delle luci di scarico all’ostruzione

❖ Notevoli difficoltà realizzative del placcaggio a monte

❖ Comportamento strutturale positivo dell’opera ( + 1.40 m  dal MI)

❖ Incremento della Q1000 di progetto (+23 %)

REVISIONE DEL PROGETTO
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